Uppstokkun á netþjónamálum ÞÍ. DRÖG
Fasi 1
1. Færa fileserver, prentserver, DHCP, AD frá Hannesi yfir á nýja vél. Hannes en sjáanlegur
a. Gögn óhreyfð – notendur flytja sjálf sín gögn
b. Búnir til nýir prófælar í AD
c. Spurning með sameiginleg drif – hvernig leyst?
2. Setja upp Onesystemvél – setja upp nýja útgáfu af OneSystems og tengja við nýtt AD
a. Spurning hvernig tengingar við nýtt AD virkar?
b. Bæta við fyrirspurnarmódul í OneSystem.
3. Setja upp Exchange þjón og færa tölvupóst úr kerfisleigu.

Þá er hlutverki Hannesar, Ólafs og Forna lokið og tölvupóstmál leyst. Ætti að vera hægt að klára á þessu ári.

Fasi 2
1. Setja upp SQL – server 
a. Færa Dómabókagrunninn frá Bjarna
b. Færa Geymsluskráargrunn innri frá Bjork
2. [bookmark: _GoBack]Uppfæra Jóhannes (vefþjóninn) og stækka birtingastæðu sem er mountuð á hann.
3. Setja fotostation upp á vél hjá Advania, indexa stæður á Jóhannesi og búa til myndbirtingasíðu út frá fotoweb?
Þá er hlutverki Bjarna lokið – spurning með hvað gert verður við fotostationið. Gert á næsta ári vonandi snemma – eða í lok þessa árs.
Fasi 3
1. Ef skjalaskrárvefur er  kominn á koppinn er skráning sem gerð er í FileMakerserver færð yfir í SQL og birting fyrir skjalamyndara verður aðgengileg á vefnum auk umsjón fyrir umsjónarvef vefsins (eftir að útfæra).
Þá er hlutverki Stefans lokið og eftir stendur Bjork sem sér um myndastæður, eftirlitsvélar og kannski hurðastýringakerfið.

